Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.13 17:12:07 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 35ο/07-10-2026
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμός Απόφασης: 202/2026

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο
"Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κόνιτσας"
αναδόχου «FERTILIS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Κόνιτσα σήμερα ημέρα **Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2026** και ώρα **10:00π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε σε δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας, μετά από την με Αρ. Πρωτ: 7050/02-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Κόνιτσας, κ. **Παπασπύρου Ζ. Ανδρέα** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ως άνω πρόσκληση, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr) και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 5314/2026 περί πρόσκλησης για σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (05) μελών ήταν **παρόντες** οι:

01. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέας Πρόεδρος
02. Καλτσούνης Χ. Νικόλαος Τακτικό Μέλος
03. Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος Τακτικό Μέλος
04. Χήρας Χ. Δημήτριος Τακτικό Μέλος

και **απόντες** οι:

01. Δημάρατου Λ. Αικατερίνη Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παρέστη ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κ. Πύρσου Κωνσταντίνα, υπάλληλος του Δήμου Κόνιτσας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία τεσσάρων (04) μελών από συνολικά πέντε (05) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης στον αντιδήμαρχο κ. Καλτσούνη Χ. Νικόλαο, ο οποίος παρουσίασε στο σώμα την παρακάτω εισήγηση:

Σύμφωνα με την εισηγητική – αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κόνιτσας», αναδόχου εταιρείας «FERTILIS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», εισηγούμαι την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου

ύδρευσης Δ.Κ. Κόνιτσας», αναδόχου εταιρείας «FERTILIS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική – αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή και κατέθεσαν τις απόψεις τους τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι ψήφισαν:

Υπέρ : -04- Κατά : -0- Λευκά : -0- Παρών: -0-

Η Δημοτική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου
- Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει,
- Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016
- Την εισηγητική – αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου
- Τον υποβληθέντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου, αναδόχου εταιρείας «FERTILIS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Αποδέχεται την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου στο σύνολό της.**
2. **Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κόνιτσας», αναδόχου εταιρείας «FERTILIS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συνολικής δαπάνης 70.770,09€ χωρίς Φ.Π.Α., έναντι της αρχικής συμβατικής δαπάνης των 58.938,21€ χωρίς Φ.Π.Α., όπως το πλήρες περιεχόμενό του έχει κοινοποιηθεί προσηκόντως και εμπροθέσμως στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, περιλαμβάνεται στον εισηγητικό φάκελο του παρόντος θέματος, μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση – Εισήγηση και την αρχική σύμβαση, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.**
3. **Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κόνιτσας κ. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέα, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Κόνιτσας, για κάθε περαιτέρω ενέργεια.**

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό **202/2026**

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ
Καλτσούνης Χ. Νικόλαος
Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος
Χήρας Χ. Δημήτριος

Ανδρέας Ζ. Παπασπύρου

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας.

Κόνιτσα 07-10-2026
Κατ' εντολή Δημάρχου
Η Ειδική γραμματέας

Πύρσου Κωνσταντίνα
Κλάδου ΔΕ Διοικητικών