



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.03.02
09:44:14 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΣΗΓΩΛ4-ΝΑΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 6^ο/11-02-2026
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμός Απόφασης: **35/2026**

ΘΕΜΑ 1^ο

**Έγκριση τελικού ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου:
«Τσιμεντοστρώσεις στις ΤΚ: Αμαράντου – Ελευθέρου – Καβασιλών – Καλλιθέας -
Κεφαλοχωρίου - Μολυβδοσκεπάστης» αναδόχου Χατζηγεωργιάδη Νικόλαου ΕΔΕ**

Στην Κόνιτσα σήμερα ημέρα **Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026** και ώρα **10:00π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε σε δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας, μετά από την με Αρ. Πρωτ:836/06-02-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Κόνιτσας, κ. **Παπασπύρου Ζ. Ανδρέα** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ως άνω πρόσκληση, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr) και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77, του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 9, του Ν.5056/2023 και ισχύει.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (05) μελών ήταν **παρόντες** οι:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 01. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέας | Πρόεδρος |
| 02. Καλτσούνης Χ. Νικόλαος | Τακτικό Μέλος |
| 03. Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος | Τακτικό Μέλος |

και **απόντες** οι:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 01. Δημάρατου Λ. Αικατερίνη | Αντιπρόεδρος |
| 02. Χήρας Χ. Δημήτριος | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστη ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κ. Πύρσου Κωνσταντίνα, υπάλληλος του Δήμου Κόνιτσας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία τριών(3) μελών από συνολικά πέντε (05) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης στον αντιδήμαρχο κ. Καλτσούνη Χ. Νικόλαο, ο οποίος παρουσίασε στο σώμα την παρακάτω εισήγηση:

Έχοντας υπόψιν την εισηγητική – αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον τελικό ΑΠΕ (τακτοποιητικός – μειωτικός) της επιβλέπουσας του έργου και Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κόνιτσας κ. Φωτεινής Κόντου, η οποία σας έχει δοθεί, εισηγούμαι την έγκριση τελικού ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο: "Τσιμεντοστρώσεις στις ΤΚ Αμαράντου – Ελευθέρου – Καβασιλών – Καλλιθέας – Κεφαλοχωρίου – Μολυβδοσκεπάστης" αναδόχου Χατζηγεωργιάδη Νικόλαου ΕΔΕ.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή και κατέθεσαν τις απόψεις τους τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι ψήφισαν:

Υπέρ : -03- Κατά : -0- Λευκά : -0- Παρών: -0-

Η Δημοτική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου
- Το Ν. 3852/10
- Το διαβιβαστικό του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κόνιτσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Αποδέχεται την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου στο σύνολό της.**
- 2. Εγκρίνει τον τελικό ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις στις ΤΚ: Αμαράντου – Ελευθέρου – Καβασιλών – Καλλιθέας - Κεφαλοχωρίου - Μολυβδοσκέπαστης» αναδόχου Χατζηγεωργιάδη Νικόλαου ΕΔΕ όπως το πλήρες περιεχόμενο αυτού έχει κοινοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία στους δημοτικούς συμβούλους και βρίσκεται εντός του εισηγητικού φακέλου του παρόντος θέματος, ο οποίος περιλαμβάνει το έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κόνιτσας, την Αιτιολογική Έκθεση - Εισήγηση και τον 1^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου.**
- 3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κόνιτσας κ. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέα, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Κόνιτσας, για κάθε περαιτέρω ενέργεια.**

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό **35/2026**

**Ο Προεδρεύων της
Δημοτικής Επιτροπής**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος
Στράτος Λ. Νικόλαος

Καλτσούνης Χ. Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας.

Κόνιτσα 11/02/2026

Κατ' εντολή Δημάρχου

Η Ειδική γραμματέας

Πύρσου Κωνσταντίνα

Κλάδου ΔΕ Διοικητικών