



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 13<sup>ο</sup>/08-04-2026  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμός Απόφασης: **63/2026**

### ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

**Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση, επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή περιφραξης στη ΔΕ Μαστοροχωρίων» του Δήμου Κόνιτσας με ανάδοχο τον κ. Αθανάσιο Κατή**

Στην Κόνιτσα σήμερα **08 Απριλίου 2026** ημέρα Τετάρτη και ώρα **10:00π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε σε δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας, μετά από την με Αρ. Πρωτ: 2128/03-04-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Κόνιτσας, κ. **Παπασπύρου Ζ. Ανδρέα** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ως άνω πρόσκληση, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου ([www.konitsa.gr](http://www.konitsa.gr)) και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77, του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 9, του Ν.5056/2023 και ισχύει.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (05) μελών ήταν **παρόντες** οι:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 01. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέας   | Πρόεδρος      |
| 02. Καλτσούνης Χ. Νικόλαος  | Τακτικό Μέλος |
| 03. Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος | Τακτικό Μέλος |

και **απόντες** οι:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 01. Δημάρατου Λ. Αικατερίνη | Αντιπρόεδρος  |
| 02. Χήρας Χ. Δημήτριος      | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστη ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κ. Πύρσου Κωνσταντίνα, υπάλληλος του Δήμου Κόνιτσας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία τριών (03) μελών από συνολικά πέντε (05) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο για το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης στον αντιδήμαρχο κ. Καλτσούνη Χ. Νικόλαο, ο οποίος παρουσίασε στο σώμα την παρακάτω εισήγηση:

*Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής με το υπ'αριθμ. 2110 από 03/04/2026 έγγραφό του προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 13/12/2026 καθώς πολλές εκ των υδρομαστεύσεων δεν*

ήταν δυνατόν να προσεγγιστούν εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούν εντός δασικών εκτάσεων σε μεγάλα υψόμετρα.

Εισηγούμαι την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση, επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή περίφραξης στη ΔΕ Μαστοροχωρίων» του Δήμου Κόνιτσας με ανάδοχο τον κ. Αθανάσιο Κατή έως 13-12-2026, για την ολοκλήρωση των εργασιών και το οικονομικό κλείσιμο του έργου.

Παρακαλώ για την έγκριση

Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή και κατέθεσαν τις απόψεις τους τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι ψήφισαν:

**Υπέρ : -03- Κατά : -0- Λευκά : -0- Παρών: -0-**

### **Η Δημοτική Επιτροπή**

Αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου
- Το υπ' αριθμ. 2110 από 03/04/2026 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής
- Την αίτηση του αναδόχου
- Το Ν 3852/2010

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- 1. Αποδέχεται την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου στο σύνολό της.**
- 2. Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση, επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή περίφραξης στη ΔΕ Μαστοροχωρίων» του Δήμου Κόνιτσας με ανάδοχο τον κ. Αθανάσιο Κατή έως 13-12-2026 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών και για το οικονομικό κλείσιμο του έργου, με βάση το έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής και την αίτηση του αναδόχου όπως το πλήρες περιεχόμενο αυτών έχει κοινοποιηθεί στους δημοτικούς συμβούλους και βρίσκεται εντός του εισηγητικού φακέλου του παρόντος θέματος.**
- 3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κόνιτσας κ. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέα, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Κόνιτσας, για κάθε περαιτέρω ενέργεια.**

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

**Ο Πρόεδρος της  
Δημοτικής Επιτροπής**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Καλτσούνης Χ. Νικόλαος

Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος

**Ανδρέας Ζ. Παπασπύρου**

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας.

**Κόνιτσα 08/04/2026**

Κατ' εντολή Δημάρχου

Η Ειδική γραμματέας

Πύρσου Κωνσταντίνα

Κλάδου ΔΕ Διοικητικών